2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 01/2026, CELEBRADO ENTRE O MUNICÍPIO DE MARAPOAMA E A EMPRESA FUNDARE PROJETO E CONSTRUÇÃO LTDA - ME, REFERENTE AO PREGÃO PRESENCIAL Nº 23/2025, PROCESSO Nº 51/2025.

O **MUNICÍPIO DE MARAPOAMA**, Pessoa Jurídica de Direito Público, com sede na Rua XV de Novembro, nº 141, Centro, na cidade de Marapoama/SP, inscrito no CNPJ sob o nº 65.712.580/0001-95, neste ato representado pelo Prefeito Municipal, o Sr. **LOURENÇO LORENCETI**, brasileiro, casado, portador do RG nº 13.686.544-6 e CPF nº 025.781.508-26, residente e domiciliado na Rua São João, nº 815, Centro, nesta cidade, daqui por diante denominado **CONTRATANTE**, e a Empresa, **FUNDARE PROJETO E CONSTRUÇÃO LTDA - ME**, Pessoa Jurídica de Direito Privado, inscrita no CNPJ/MF nº 62.175.441/0001-81, estabelecida à Rua XV de Novembro, nº 340, Bairro Centro, na cidade de Marapoama - SP, neste ato representada pelo seu Proprietário o Sr. **LUCAS BOROTA DE SOUZA SANTOS**, brasileiro, casado, portador do RG. nº 41.414.900 e CPF nº 418.153.148-18, residente e domiciliado na Rua Alexandre Serrano, nº 431, Bairro Vale do Sol, na cidade de Marapoama – SP, doravante denominada **CONTRATADA**, ajustam e acordam entre si o presente TERMO ADITIVO ao Contrato nº 01/2026, que tem por objeto "**CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL "FARIDE ABORIHAN", NO MUNICIPIO DE MARAPOAMA/SP**", nos termos adiantes ajustados, no que, couber, a sua execução, às normas da Lei Federal nº 14.133/2021, mediante as clausulas a seguir descritas:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

O presente Termo Aditivo tem por objeto, a prorrogação do prazo de vigência contratual, em mais 120 (cento e vinte) dias, passando assim o prazo de vencimento contratual e de execução da obra para o dia **17/01/2027**, devidamente justificado nos autos e de acordo com as Cláusulas Terceira e Sétima do referido contrato.

CLÁUSULA SEGUNDA – DA RATIFICAÇÃO

O presente Termo de Aditamento passa a fazer parte integrante do Contrato nº 01/2026, firmado em 16/01/2026, ficando ratificadas as demais Cláusulas do mesmo.

E por estarem assim justas e acordadas, as partes assinam o presente Termo Aditivo em 02 (duas) vias de igual teor e forma na presença das testemunhas que o subscrevem.

Marapoama/SP, 18 de setembro de 2026.

CONTRATANTE:

(ASSINADO NO ORIGINAL)

MUNICÍPIO DE MARAPOAMA
LOURENÇO LORENCETI
Prefeito Municipal

CONTRADADA:

(ASSINADO NO ORIGINAL)
FUNDARE PROJETO E CONSTRUÇÃO LTDA - ME
LUCAS BOROTA DE SOUZA SANTOS
Proprietário

TESTEMUNHAS:

1-_____ 2-_____

Nome: Nome: