EXTRATO DE ADITIVO

2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº. 26/2025
Pregão Presencial nº 06/2025 - Processo nº 21/2025
Objeto do Contrato: Contratação De Empresa Para Execução De Obra De Construção De Ciclovia, Pista De Caminhada E Iluminação No Município De Marapoama/SP.
Contratada: GSTS Engenharia Civil Ltda - ME
Objeto do Aditivo: Prorrogação do prazo de vigência contratual e de execução, em mais 90 (noventa) dias, para o término da obra, passando assim o prazo de vencimento contratual e de execução da obra para o dia 23/01/2027, devidamente justificado nos autos e de acordo com as Cláusulas Terceira e Sétima do referido contrato.
Prazo de Vigência: 23/01/2027
Data da Assinatura do TA: 23/10/2026
Lourenço Lorenceti - Prefeito Municipal