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CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO
	GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE GOVERNO E RELAÇÕES INSTITUCIONAIS

	
	MUNICÍPIO:  
Marapoama-SP
	
	DATA BASE
    02/2026


	OBJETO:
	
	PRAZO PROPOSTO

	CONSTRUÇÃO DE UMA ÁREA DE LAZER AS MARGENS DA PRAINHA
	
	INÍCIO: data da assinatura do convênio.

	
	
	FINAL:  24 meses a partir da data da assinatura do convênio


	ITEM


	SERVIÇO
	UNIDADE
	1ª ETAPA
	TOTAL

	
	
	
	PERIODO  24     MESES

	

	
	
	
	Prazo de liberação: em 1 mês após a expedição da ordem de serviço
	PRAZO DE   EXECUÇÃO

23 MESES
	

	1
	Serviços preliminares
	%
	2,97
	2,97

	
	
	R$
	R$ 24.667,36
	R$ 24.667,36

	2
	Infraestrutura
	%
	7,17
	7,17

	
	
	R$
	R$ 59.511,30
	R$ 59.511,30

	3
	Supraestrutura
	%
	3,11
	3,11

	
	
	R$
	R$ 25.769,08
	R$ 25.769,08

	4
	Paredes e painéis
	%
	4,30
	4,30

	
	
	R$
	R$ 35.667,08
	R$ 35.667,08

	5
	Esquadrias
	%
	5,45
	5,45

	
	
	R$
	R$ 45.193,41
	R$ 45.193,41

	6
	Cobertura
	%
	17,16
	17,16

	
	
	R$
	R$ 142.400,77
	R$ 142.400,77

	7
	Revestimento
	%
	6,74
	6,74

	
	
	R$
	R$ 55.938,88
	R$ 55.938,88

	8
	Pintura
	%
	2,21
	2,21

	
	
	R$
	R$ 18.353,09
	R$ 18.353,09

	9
	Pisos
	%
	6,24
	6,24

	
	
	R$
	R$ 51.742,39
	R$ 51.742,39

	10
	Instalações elétricas
	%
	7,08
	7,08

	
	
	R$
	R$ 58.719.95
	R$ 58.719.95

	11
	Instalações hidráulicas
	%
	12,03
	12,03

	
	
	R$
	R$ 99.765.37
	R$ 99.765.37

	12
	Quadra de areia
	%
	1,67
	1,67

	
	
	R$
	R$ 13.883,74
	R$ 13.883,74

	13
	Outros
	%
	22,82
	22,82

	
	
	R$
	R$ 189.317,89
	R$ 189.317,89

	14
	Serviços complementares
	%
	1,05
	1,05

	
	
	R$
	R$ 8.693,52
	R$ 8.693,52

	Porcentagem: 100%
	Total
	R$ 829.623,83

	
	
	
	
	

	RECURSOS ESTADUAL
	R$ 800.000,00

	RECURSOS PRÓPRIO
	R$ 29.623,83

	TOTAL
	R$ 829.623,83


Marapoama, 22 de abril de 2026.
ASSINATURA___________________________________________

José Romeu Saccani
CREA/CAU: 5060019471                                                                       

ART/RRT: 2620260153933
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