



MUNICÍPIO DE MARAPOAMA
ESTADO DE SÃO PAULO – CNPJ Nº 65.712.580/0001-95

EXTRATO DE ADITIVO

4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº. 15/2022

Tomada de Preços nº 01/2022 - Processo nº 13/2022

Objeto do Contrato: Contratação de empresa para execução de obra de Construção do CCI - Centro De Convivência Do Idoso.

Contratante: Município De Marapoama

Contratada: RAC – Construtora E Serviços Eireli - ME

Objeto do Aditivo: Prorrogação do prazo de vigência contratual, em mais 120 (cento e vinte) dias, para o término da obra, passando assim o prazo de vencimento contratual e de execução da obra para o dia 11/10/2024, devidamente justificado nos autos e de acordo com as Cláusulas Terceira e Oitava do referido contrato.

Vigência: 11/10/2024

Data da Assinatura do TA: 13/06/2024

Márcio Perpétuo Augusto - Prefeito Municipal