



# MUNICÍPIO DE MARAPOAMA

ESTADO DE SÃO PAULO – CNPJ Nº 65.712.580/0001-95

## EXTRATO DE ADITIVO

### **4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº. 16/2023**

Tomada de Preços nº 04/2023 - Processo nº 17/2023

Objeto do Contrato: Contratação de empresa para execução de obra de construção de calçada acessível no município de Marapoama-SP.

Contratante: Município De Marapoama

Contratada: RAC – Construtora E Serviços Ltda - ME

Objeto do Aditivo: Prorrogação do prazo de vigência contratual, em mais 120 (cento e vinte) dias, para o término da obra, passando assim o prazo de vencimento contratual e de execução da obra para o dia 13/09/2025, devidamente justificado nos autos e de acordo com as Cláusulas Terceira e Oitava do referido contrato.

Vigência: 13/09/2025

Data da Assinatura do TA: 16/05/2025

Lourenço Lorenceti - Prefeito Municipal