



MUNICÍPIO DE MARAPOAMA

ESTADO DE SÃO PAULO – CNPJ Nº 65.712.580/0001-95

EXTRATO DE ADITIVO

4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº. 17/2023

Tomada de Preços nº 05/2023 - Processo nº 18/2023

Objeto do Contrato: Contratação de empresa para execução de obra de reforma do Centro de Eventos Valdecir Archangelo Bortolozzo no município de Marapoama-SP.

Contratante: Município De Marapoama

Contratada: RAC – Construtora E Serviços Ltda - ME

Objeto do Aditivo: Prorrogação do prazo de vigência contratual, em mais 150 (cento e cinquenta) dias, para o término da obra, passando assim o prazo de vencimento contratual e de execução da obra para o dia 13/10/2025, devidamente justificado nos autos e de acordo com as Cláusulas Terceira e Oitava do referido contrato.

Vigência: 13/10/2025

Data da Assinatura do TA: 16/05/2025

Laurenço Lorenceti - Prefeito Municipal